

## MODELO EXAMEN 1-2025

- 1) Tomando como referencia el enunciado del 1er examen parcial tuvieron la responsabilidad para realizar las estimaciones correspondientes para dicho proyecto defina un proceso a seguir para realizar de forma correcta dicha estimación

Respuesta

. Dimensiones del proyecto.....
.2.1.1. Tamaño.....
.2.1.2. Complejidad.....
.2.1.3. Estructuración del cliente.....
!. Ámbito del proyecto.....
.2.2.1. Objetivos del proyecto.....
.2.2.2. Requerimientos principales.....
.2.2.3. Rendimiento.....
.2.2.4. Fiabilidad.....
.2.2.5. Restricciones.....
.2.2.6. Interfaces Externas.....
!. Estimaciones para el proyecto.....
.2.2.3.1. Valor Esperado.....
.2.3.2. COCOMO II.....
.2.3.3. PLANNING POKER.....
.2.3.4. Ecuación del Software.....

Mínimo 3 estimaciones

- 2) Tomando como referencia el proyecto de la materia elabore los criterios definidos en la materia y valores aproximados de la tabla de recursos...

Sirve para hacer estimaciones

[tabla de recursos hecha en la documentación .....del proyecto]

- 3) Defina paso a paso el proceso que seguiría tomando como referencia el sprint 0, 1 y 2

Básicamente copiar el índice del doc...

1. Definiciones Iniciales (Sprint 0).....
1. Equipo Scrum.....
2. Objetivo del producto.....
3. Duración de los Sprint.....
4. Herramientas para la gestión del proyecto.....
5. Herramientas para la implementación del Software...
6. Criterios de Calidad.....
7. Product Backlog.....
Sprint 1.....
1. Sprint Planning.....
1.1. Objetivo del Sprint.....
1.2. Historias de Usuario.....
1.3 Sprint Backlog.....
1.4. Patrón de desarrollo.....
1.5. Diseño de la Arquitectura.....
1.6. Diseño de Datos.....
1.7. Diseño de la lógica de negocio.....
2. Daily Scrum.....
3. Revisión del sprint.....
4. Retrospectiva del sprint.....
5. Gráfica de Burndown y BurnUp.....
6. Stakeholder.....